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Innhold 

• Tiltaket - orientering 

• Prøveomfang - hva sier Miljødirektoratets veiledere? 

• Hvordan sedimentene ble undersøkt - oversikt 

• Konsekvenser for prosjektets omfang 
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Tiltaket 

• Farledens plassering - endringer fra i dag 

• Deponier 

• Mengder 
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Oversikt 
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Farleden 

Borg 1: 

Røsvikrenna:   ca 3,4 km  

Snuplass i Fuglevikbukta 

 

Mudringsdybder ca 1 - 10 m tykkelse 

 

Farledsbredde utvides fra 90 til 150 m 

 

 

 

Borg 2:  

Flyndregrunnen - Duken: ca 15 km 

  

10 enkeltgrunner av løsmasser og fjell 
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Røsvikrenna,  

Borg havn,  

deponi på land 

og snuplass  
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Frevar 
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Deponier i sjø 

Svaleskjær 
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Deponier i sjø 

Møkkalasset 
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Tiltakets mengder, m3 

Borg 1 Borg 2 Totalt 

Løsmasser, forurenset 350 653 53 133 403 786 

Løsmasser, i sjødeponi 1 831 685 464 052 2 295 737 

Fjell 450 246 939 247 389 

Totalvolum 2 182 788 764 124 2 946 912 



Miljødirektoratets veiledere 



Fra veileder M-350 

Fra Innledningen: 

 

Kap 2 - Forundersøkelser og risikovurdering 



Antall prøver mv 

TA-2802: 

M350 - Vedlegg VII: 
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Veileder M350, vedlegg VII, forts. 



Veileder TA-2802, Vedlegg VIII 
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Fastlegging av prøveomfang 

• Hvordan gjør man det? 

• Prøveresultatet er viktig premissgiver for finansieringen 

• Finansieringen trenger fastlagt prosjektomfang 

 

• Eller som en erfaren rådgiver sa en gang: 
”man må jo vite hvordan man skal ta prøvene” - underforstått - for å 

få lavest mulig forurensningsgrad  

 

Er dette tilfredsstillende? 

 

  Bransjen trenger mer eksakte retningslinjer 
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Undersøkelser av sedimentene 

1. Overflateprøver 

2. Blandprøver i hele dybdeintervallet 

3. Sjiktvise prøver i hele dybdeintervallet 

4. Penetrerende ekkolodd for å kartlegge 

løsmassetykkelse og fjellnivå 
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Konsekvenser for prosjektets omfang og 

størrelse 

Totalvolum 

(m3) 

Forurenset  

(m3) 

Kostnads-

overslag 

(mill kr) 

Overflate- og 

blandprøver,  

(2006-2009) 

2,3 mill 150 000 249 mill kr (2009) 

Seksjoner i hele 

dybden, økt antall 

(2011-2014) 

2,2 mill 350 000 724 mill kr (2014) 
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Undersøkelser av sedimentene 

Mål med sedimentundersøkelsene: 

• Kartlegge dagens miljøtilstand 

• Å skille forurensede og rene sedimenter, samt fjell for å 
sikre at ulike masser blir sendt til riktig deponi.  
– Forurensede masser: Landdeponi 

– Rene masser: Sjødeponi 

• Få kontroll med sedimentenes beskaffenhet 
– Mudrings- og deponeringsmetoder 

– Modellering 

• Volumkontroll 
– Planlegging  

– Gjennomføring 
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Metode  

• Kjerne- og grabbprøvetaking 

– Kjemiske og fysiske analyser 

• Geoteknisk boring 

– Fysiske og kjemiske analyser 

• “Subbottom profiling” 

– Mektighetsvurdering løsmasser/fjell 

• 3D Programvare 

– Volumberegninger 



Overflateprøver 

• 128 

grabbprøver 

• 32 

blandprøver 

• 32 ruter à 

18.000-

36.000 m2 

 



Miljøkjemi 

• Karakterisering av 

overflatesedimentenes 

miljøkvalitet 
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Forurensningstilstand 

på grunnene 

• 32 grabbprøver 

• 31 kjerneprøver 

• 117 prøver analysert 

• Varierer fra ca. 2 000 

m2 til 55 000 m2 
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Kjerneprøver 

 
• 41 kjerneprøver 2006-

2009 (DNV og NGI) 

• 11 kjerner i 2012 
(Rambøll) 

• 48 kjerner i 2013 
(Rambøll) 

• Totalt 75 prøver analysert, 
herav 2 komplette kjerner 
– Hver kjerne er snittet hver       

10 cm 

– Over 400 prøver lagret 

• 19 kjerner fra geotekniske 
undersøkeler 
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Hva sier veilederne? 

TA 1979/2004 TA 2230/2007 TA 2802/2011 TA 2960/2012 M-350/2015

Anbefalinger til 

prøvetaking

Omfanget av prøvetaking ved 

planlegging av mudring 

(vedlikeholdsmudring ol.) må 

vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

Kjerneprøver skal dekke hele 

mudringsintervallet

Omhandler kun 

overflateprøver. Legger opp til 

vurderinger og bruk av skjønn

Omhandler kun 

overflateprøver. Legger opp til 

vurderinger og bruk av skjønn

Prøvene skal dekke det 

dybdeintervallet som 

planlegges mudret. For hvert 

prøvepunkt skal det tas 4 

parallelle kjerneprøver. Hvis 

det er svært bløte bunnforhold 

bør overflateprøvene tas fra 

et tykkere sjikt enn 0-2 cm. 

Dersom sedimentlagene 

veksler i karakter, bør det 

analyseres på intervaller i 

dybdeprofilen i stedet for 

blandprøver av hele 

dybdeintervallet.

Kartlegging av 

forurensningssituasjonen med 

sedimentundersøkelser vil i de 

aller fleste tilfeller være 

aktuelt. Plan for undersøkelser 

(omfang og analyser) må 

utarbeides ut i fra størrelsen 

på tiltaket, lokale forhold og 

tidligere undersøkelser i 

området. Planen må i tillegg 

tilpasses formålet med 

tiltaket, miljømålet og planer 

for sluttkontroll.Veilederen 

legger opp til at antal replika 

for hver stasjon vurderes.

Antall prøvepunkt 3 pr 50 000 m3 1 prøve pr. 10 000 m2 1 prøve pr. 10 000 m2 Viser til Risikoveilederen (TA 

2802)

Viser til Risikoveilederen (TA 

2802)

Prøveuttak

0-2 cm og blandprøve av 

resten av kjernens lengde. 0-10 cm (bioaktivt lag) 0-10 cm (bioaktivt lag)

0-2 cm og blandprøve av 

resten av kjernens lengde.

0-2 cm og blandprøve av 

resten av kjernens lengde.
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Volumberegninger 

• Planleggingsfasen 

– Fjellkontroll, forurensede og rene sedimenter 

• Gjennomføringsfasen 

– Grunnlaget for en graveplan 
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Interpolering mellom prøvepunkter 











– Vi tar ansvar for sjøvegen 

 

V 
Ø 

N 

s 



– Vi tar ansvar for sjøvegen 

Belgebåen V-Ø 

Content slide 
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Belgebåen N-S 
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Hovedaktiviteter før anleggsstart 

• Oppsummering etter høringsrunden 

• Behandling av søknad hos Miljødirektoratet - tillatelse  

• Behandling i Samferdselsdepartementet  

• Søknader; Ytre Hvaler Nasjonalpark, kommunene 

• Forberedelse av anbudskonkurranse 

• Anbudskonkurranse og kontrahering 

• Klargjøring av land-deponier 

• Forberedelser og tilrigging 


