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Noen fakta fra @

Lastebilundersgkelsen

Malm, stein, grus, sand, leire, salt, sement, kalk, andre mineralske
byggematerialer og avfall

Gjennomsnittlig transportlengde Mill

2008 2009 2010 2011 2012 2013 tonnkm 2009 2010 2011 2012 2013
22 23,6 25 27,5 29,1 30,8 Kv1 92,8 129,7 117,7 161 77,5
Kv 2 110,3 142,9 183,6 208,8 75,1
Kv 3 87,6 123,3 147,8 83,5 101,5
Kv 4 66,5 177,8 79,4 273,3 212,9
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Dagens situasjon

* Entreprengr 1, Utvidelse av Konnerud
Senter

— Kjore sprengstein til Mile deponi 1 Mjondalen
for sortering og bearbeiding

— 11,7 km x 2 = 23,4 km pr. lass
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Dagens situasjon

* Entreprengr 2, Grunnarbeider boligtomt
Konnerud

— Kjore sprengstein fra Royken til opptylling av
tomt

— 30,1 km x 2 = 60,2 km pr. lass
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Samhandling

» Et system med informasjon om samtlige
behov for masser til enhver tid
— Som automatisk finner naermeste sted med

motsatt behov i sanntid
(matcher overskudd og underskudd)

— Varsle involverte parter umiddelbart nar
behov er matchet

— Uavhengig 3. part, ikke andre interesser 1
anleggsbransjen
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Innhold i Iasningen

* Plassering av prosjekt/anlegg geografisk
* Spkeavstand langs vei (denne jobb)

* Tidsvindu, fra dato, kl — til dato, ki
 Massetype, stein, jord osv.

* Ved match kommer SMS og e-post
umiddelbart
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 Resultat etter treff

— Leveranse av sprengstein fra Konnerud Senter
til boligtomt

— 1,6 km x 2 = 3,2 km pr lass
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BESPARELSER KONNERUD

Behovet var 1000 m3 (100 lass) sprengstein

« Boligtomt ferdig pa 4 dager, kalkulert 2 uker
» Redusert kjoretid 88 arbeidstimer
» Redusert arbeid med masseflytting hos mottaker ca 20 timer

« Redusert ventetid hos mottaker pga lapende tilgang pa masser ca 30
timer

« Spart transportkostnad ca kr 80 000

» Tids og arbeidsbesparelse mottaker ca kr 40 000

» Tids og arbeidsbesparelse tilbyder ca kr 24 000

« Samlet besparelse ca kr 144 000, tomt ca 60% lavere anleggskostnad.

« Utsorterte restmasser ble brukt lokalt, og ikke kjort pa depot.
Det var 50 lass med finstein som ble kortreist, ca 350 meter.
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BESPARELSER KONNERUD

» Redusert kjorelengde 4020 km (Oslo
Nordkapp — m/retur)

» Miljogevinst over 6,5 tonn CO2 spart

 Redusert sammfunnskostnad
Veislitasje , trafikkbelastning, stgy, stov,
tilspling, ke, trafikkulykker

» Kildesortering er viktig for gjenbruk og
realisering av kortreiste masser
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RAPPORTERING

» Oversikt periode

» Oversikt prosjekt

» Oversikt anlegg

» Oversikt medarbeider
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TIPPNETT GIR

» Miljo- og samfunnsgevinst
» Hoyere produktivitet

* Reduserte transportlengder
« Lavere anleggskostnader

» Bedre ressursutnyttelse
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TIPPNETT

Hvordan fa effekt av systemet?
Ensom svale gjar ingen sommer
Palegg i tillatelse til tiltak (IG)

Miljorettede tiltak kan palegges
kommunalt/fylkesvis

Palegg fra byggherre JBV/SVV

Metcalfe’s Law

10 People
45 Connections
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Fra: Terje Grythal
Sendt: 3. mai 200
Til: Per Erk Sven
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